



คำชี้แจงมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การชี้แจงข่าวเกี่ยวกับวิทยาเขต และเรื่องอื่น ๆ

หมายเหตุประกาศเป็นข่าวความทันเหตุสืบพิมพ์ท้ายฉบับนี้ว่า นักศึกษาเข้าเรียนมากและประชากันทั่วไป มีความสูงสียในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ทุ่งเศรษฐีฯ จะถือไป ทางทุจริต และนักศึกษาได้ทิ้งร่องรอยเดิมที่อยู่บ้านและเดินทางไป ปปป. ให้สอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้และเรื่อง อื่น ๆ นั้น มหาวิทยาลัยเห็นว่าเพื่อสร้างความเชื่อใจอันดีและให้ชื่อเสียงอันดูดีต้องให้กับผู้ที่สนใจ มหาวิทยาลัย จึงขอชี้แจงเรื่องดังนี้ เกี่ยวกับวิทยาเขตและเรื่องอื่น ๆ ที่ถูกตั้งเป็นประเด็น ดังรายละเอียดตามลักษณะดังต่อไปนี้

เรื่องที่ 1 การรับบริจากที่ดิน

เรื่องที่ 2 การรับโอนที่ดิน

เรื่องที่ 3 การก่อสร้างและค่าอภิเษกบนควบคุมงาน

เรื่องที่ 4 การให้กองพันทหารช่วยก่อสร้างถนน

เรื่องที่ 5 การสร้างรั้วล้านในช่องทาง

เรื่องที่ 6 โรงอาหารในวิทยาเขต

เรื่องที่ 7 ซื้อวิทยาเขต

เรื่องที่ 8 การเข้าตรวจสอบการไฟฟ้าที่ดอง 7

เรื่องที่ 1 การรับบริจากที่ดิน

รายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดิน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(1) มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการประมวลราคาซึ่งได้แต่งตั้งตามมาตราสั่งที่ 375/2522 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2522 และมหาวิทยาลัยได้ยกเว้นการประมวลราคา

(2) มหาวิทยาลัยได้อุบัติให้กรรมการประมวลราคาผู้มีอำนาจในการเพื่อขอรับบริจากทางผู้มารอขอ

(3) มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการประมวลราคาซึ่งได้แต่งตั้งตามมาตราสั่งที่ 1136/2522 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2522 ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 3.1 คณะกรรมการบริหารของประมวลราคา | (3 คน) |
| 3.2 คณะกรรมการเบิกจ่ายของประมวลราคา | (7 คน) |
| 3.3 คณะกรรมการตรวจสอบบริจากที่ดิน | (5 คน) |

ในการประมวลราคาซึ่งได้แต่งตั้ง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2522

นั้น ได้กำหนดให้ผู้สนใจเสนอราคากำบังวันที่ 2 พฤศจิกายน 2522

กำหนดที่การประมวลราคาในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2522 และหากไม่ได้ประมวลราคาซึ่งได้แต่งตั้งให้ไว้ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2522

ได้ประมวลราคาซึ่งได้แต่งตั้งให้ไว้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522

และมหาวิทยาลัยได้ลงประกาศทางสื่อพิมพ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522

วันข้างหน้าในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2522 และประกาศในวันเดียวกัน

ในการประชุมที่นี่ผู้เสนอราคากำบังวันที่ 21 ราชกันยายน 2 ราย ลงวันที่ 19 ราย ให้ขึ้น เผื่อนใบงานและเบิกดูแลน้ำดื่มตามตารางแนบท้ายและคอมมิชชันการประมวลราคาได้ที่จราจร อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นั่นคือเอกสารที่ว่าจะพิจารณาและพิจารณาที่ดินที่ผู้เสนอราคากำบังวันที่ 19 ราย ดังต่อไปนี้

1. ที่ดินที่ให้ไว้ในนี้เจือนในไทย
2. ที่ดินที่ให้ไว้ในนี้เจือนในไทย
3. ที่ดินที่เสนอขายโดยนี้เจือนในไทย (น้ำดื่มให้กับน้ำดื่มน้ำ)

สำหรับผู้ที่เสนอขายข้อมูลเดียวที่บันทึกไว้ในนี้เจือนในไทย จำนวน 9 ราย ดังนี้บังคับหลังที่รับไว้พิจารณา จำนวน 10 ราย ดังรายชื่อดังนี้

1. นายแฉลุย ลิริเวชภัณฑ์
2. นายเพ็ชร์ ใจรัตน์สุข
3. นางสาวญุนฉะนัน อันจัน
4. บริษัทลั่นสนมุก จำกัด
5. นางสาวชนก ปีกานนท์
6. นางเดลล่า นานนท์รักษ์
7. บริษัทพัฒนาล่าง จำกัด
8. บริษัทปัญจกรพัฒนาคุณภาพ จำกัด
9. บริษัท ศ.รุณไชคุณการและที่ดิน จำกัด
10. นายเดช จิตติวารามชัย

คำชี้แจง

សំណង់ ១

บัญชีรายรับของผู้เส่นอชาบที่ดิน

8 พฤศจิกายน 2522

ลำดับ	ผู้เสนอขาย	ที่ดิน	เนื้อที่ (ไร่)	ราคาต่อไร่ บาท	รวมทั้งหมด บาท	หมายเหตุ
1.	บริษัท วนนคร จำกัด	ศรีบูรพา	500	—	85,000,000	
2.	นายสมน พิริยะกันพงษ์	สังข์ติ	150	100,000	15,000,000	โฉนดเปล่า
3.	นายอุดม จันทะบิน	มีบุรี	240	200,000	48,000,000	
4.	นายพิชิต เจริญสุข	พระราม	150	150,000	15,000,000	โฉนดเดินได้เป็นปัจจุบัน ไม่ใช่ที่นี่เด็ดขาด
5.	บริษัท ช.ธนาพันธุ์ จำกัด	มีบุรี	297	70,000	20,799,275	
6.	บริษัท ธรรมชาติภัณฑ์ จำกัด	หนองขอก	250 ไร่ 30 งาน 22	38,000	10,113,700	
7.	นายสุกฤษณ์ จันทร์	หนองกระปง	300	38,000	11,400,000	โฉนดเดินได้เป็นปัจจุบัน
8.	บริษัท เกษตรพัฒนาไทย	บางตะบูน	170 ไร่ 74 งาน 77	220,000	38,640,700	
9.	บ้านและที่ดินไทย จำกัด	วัฒนา	150	280,000	42,000,000	จะบริจาคเป็น 14 ล้านบาทรวมทั้งหมด
10.	บริษัท บันดาลภูมิ จำกัด	ศาลากระปง	150	100,000	15,000,000	
11.	บริษัท บ้านรักษ์ไว้ดิน จำกัด จำกัด	มีบุรี	278 ไร่ 3 งาน	70,000	19,518,075	บังคับใช้บริจาคที่ดินเพิ่มให้ 28 ไร่ 3 งาน 59 งาน
12.	นนบุลลิลดา บริการดูแลรักษา	หนองกระปง	156.25 ไร่	—	—	โฉนดเปล่า
13.	บริษัท หาดใหญ่ชลบุรี จำกัด	มีบุรี	110	150,000	16,500,000	ต่อ 110 ไร่ ยังไม่ได้ 40 ไร่
14.	บริษัท บัญชากิจเดชภัณฑ์ จำกัด	มีบุรี	200	—	—	โฉนดเดินได้ไม่ถูกต้อง แต่ก็เป็น 200 ไร่ ที่ดินในตอนแรกก็ต้องเปลี่ยนมาให้เป็น
15.	ร.ร.ธรรมชาติ ศรีราชนิเวศน์	หนองกระปง	295 ไร่ 1 งาน	58,000	17,433,810	
			98.25			
16.	บริษัท บัญชากิจเดชภัณฑ์ จำกัด	—	—	—	—	โฉนดเปล่า
17.	บริษัท ธรรมชาติภัณฑ์ จำกัด จำกัด	บางสะพาน	210	150,000	22,500,000	บริจาคให้ 20 ไร่ ที่ดินเพิ่ง 150 ไร่ เป็นที่ดินเปล่า
18.	นายมีระ ใจศิริวงศ์	มีบุรี	172	—	—	บริจาคให้บุตร
19.	นายอาชัย ไกรเดช	—	—	—	—	ขายด่วน
20.	นายอนุ นาครุ	มีบุรี	200	160,000	32,000,000	จะขายที่ให้ 200 ไร่
21.	นางสาวนารี ลีนารักษ์	สำราญ	300	80,000	24,000,000	

๒๑ รายนามอาจารย์

Unit 2 Page 6

10 80

ในการประชุมครั้งที่ 2/2522 วันที่ 20 พฤษภาคม 2522 คณะกรรมการได้มีพิจารณา และประกาศว่ามีบางรายเป็นหนังสือขอแก้ไขเพิ่มเติม เงื่อนไขใหม่จากเดิมดังนี้

(1) นางสาวลดา อัจฉริยา ใจเย็นหนังตีอ่อนบันไม้ได้ลงรันที่ แจ้งว่า “ขึ้นเด็กชั้นอนุบาล 12.00 เมตร แห่งนี้ควรจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เด็ก ก็ว่างไม่ได้มอบยกว่า 7.00 เมตร จากกรณีนี้ดีใหม่ จึงขอตั้งค่านักเรียนฉบับร่างจาก”

(2) ตามผลที่ นางนฤมล ใจดีพันธ์ศรีอ่อนบันทึกวันที่ 16 และ 20 พฤษภาคม 2522 แจ้งว่า “จะมอบที่ดินเพิ่มจำนวนเป็น 209 ไร่ ตามแผนที่แนบและเป็นเงื่อนไขเดิมที่ดินมาเป็นบริเวณที่ครอบคลุมบ้านฯ-ตลาด กม.30-31 ฝั่งข้าม”

(3) นาย ไข่หก บัญชีหัวหน้า ให้ยื่นหนังสือฉบับลงวันที่ 14 และ 16 พฤษภาคม 2522 แจ้งว่า

“1. บริจาคมที่ดินจำนวน 200 ไร่ ตามแผนผังที่ที่นิยมโดยสั่งเบ้าให้เป็นพากิษาเพื่อร่วมทำแท้ง เป็นการร่วมชาติให้เป็น “ไม่มีค่าตอบแทน

2. ผู้บริจาคจะทำบันดาล 1 สาย จากที่ดินที่ยกให้คนชื่อ 1 ผ่านที่ดินของผู้บริจาคออกหุ้นแหล่งน้ำ (สุขาภิบาล 3) ความยาวประมาณ 2 กม. เป็นอนันติสูตรรั่วข้าวครัวขนาดความกว้าง 5 เมตร ด้วยทุนทรัพย์ของผู้บริจาคเองเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้เป็นทางเดินออกหุ้นแหล่งน้ำและข้าวເเจ้าเชิงเทราให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่กางมหาวิทยาลัย

3. ข้าพเจ้าจะท่าการขอทักษะเป็นตอนเดียวก่อร่างในเมือง 2 ให้เป็นทางการจะเข้ารอบ
ของทีม ส่วนที่ปรึกษาให้มหาราชมาตั้งตามน้อง 1 เพื่อประทัยน้องมหาราชาแล้วให้เป็น
ทางเข้าออกความกฎหมายต่อไป

4. ขอให้มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ทำการปรับปรุงแผนดังกล่าวให้เข้า 2 ให้เป็น
กตเลขการมีความเพียงพอ ให้มีการสร้างเป็นเกณฑ์ของเครื่องเรียนเพื่อกำกับมาตรฐาน 12 เมตร
และทางเท้าข้างละ 2 เมตร พื้นที่ห้องประชุมเป็นแนวราบ 16 เมตรยาวต่อ
แนวถนนเดินตามข้อ 2 และห้องประชุมเป็นระพานดูองก์เครื่องเรียนเหล็กหัวทันท่วงทั้งสอง
มหาวิทยาลัยของทั้งสิ้น แก้ไขใน 1 ปี นับแต่มหาวิทยาลัยมีราชโองค์ที่ดินในข้อ 1"

(4) นายพิมาน เจริญดุ๊น ตับผู้นั่งวงเด็กที่ติดน้ำร้อน ได้ยืนหนังสือฉบับลงวันที่ 15 เมษายน 2522 แจ้งว่า “นายพิมาน เจริญดุ๊น ร่วมกับผู้บริหารภาคเหนือน่าจะเป็น ตามความคาดการณ์ในปีที่ผ่านมาอย่างมากที่สุด ท่านบ้าบูมีภัยไว้ให้แล้ว” จึงนัด 150 H จังหวัดเชียงใหม่ ทราบว่าต้องการหัก หักและไถเก็บน้ำ แทนที่จะหัก หักน้ำที่ร่องน้ำที่ติดน้ำร้อน ให้หักน้ำที่ร่องน้ำ ให้บานด้วย ให้ร่องน้ำที่ติดน้ำร้อนไว้ไม่ต้องหัก หักน้ำ ดังนั้น จึงขอให้มีการร่วมพยายามช่วยเหลือทุกๆ ครอบครัวที่ติดน้ำร้อนไว้ในอัตราที่ใกล้เคียงราคากาแฟที่วัน

อนันต์ ข้อเรียนร่วมกับเพื่อนที่น่าจะมาใช้ได้ ให้เก็บไว้ในกระดาษ
ของเล็กเล็กตามที่อ่านไปแล้วด้วย น่าจะเป็นการให้ความสุข
จิตใจที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คงจะเป็นเพียงแค่การฟังเสียงกระซิบ 25 นิ้ว หรือให้ความรู้สึกว่ามีผู้
ที่จะช่วยให้คนที่อยู่ห่างไกล หายใจได้ 175 นิ้ว ในโลกความจริงไปทางหน้าหัวใจเราแล้ว

ก้าวที่สอง

กิตติมศักดิ์ 2

ก่องการที่ตนเป็นพัฒนาการเพื่อสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาที่ดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ในรากฐานความคิดเห็นที่ดีงามนี้ไม่เสียหาย ๔ ก.น. จึงขอตักที่เดิมจากที่เชียงใหม่”

ตามกระบวนการได้ประชุมพิจารณาการผลิตเข็มของที่คืนแท้ภราณ หลังจากได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมเห็นว่าไม่เกิดข้อบกพร่องใดๆ ให้ดำเนินการต่อไป 2 ราย

รายที่ 1 รายที่ต้นของนายเพื่อน เจริญฤทธิ ซึ่งเป็นพ่อคิดที่มีสูบเร้าใจร่วมกับ
หล่ายราย ซึ่งเป็นพ่อคิดหมายหนังที่รับไว้เป็นพ่อคิดวิชาชีพ แต่เป็นพ่อคิดจำนำของอยู่กับ
ธนาค่าไม่ทราบข้านวนเงินที่จำนำอยู่ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการได้เปล่าแต่หน้าวิชาลัษณ์ก็ปรับปรุง
ไม่ได้ เพราะทางกழกหน้าวิชาพยาลัยรับไว้แล้ว เจ้าของพ่อคิดในไถ่จำนวนก็จะต้องหักเป็นการ
แก่นหน้าวิชาลัษณ์ที่จะต้องเสียเงินค่าไถ่จำนวนของอย่างหลักเมืองไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อหน้า-
วิชาลัษณ์ให้ลงทุนป้อมกษากรรวงในที่ตันเนินแล้ว และถ้าจะให้เจ้าของไถ่จำนวนก่อนก็ไม่ทราบ
ว่าเจ้าของพ่อคิดจะไถ่จำนวนอย่างไรเมื่อได้

รายที่ 2 รายที่คืนน้องนายแผน ศิริเวชภัยที่ ซึ่งเป็นต้นที่ตีเข้าก้องที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ปลดอุดจากภาระต่าง ๆ เมื่อตกลงรับไว้แล้วสามารถขอปอกลักร้องได้กันที่แม้จะเป็นที่โภตไม่บังและหังไม่มีอยู่ในที่เจริญ

ผู้น่าร้ายอื่น ๆ เห่าที่ไปคุสภพที่ดินแล้วไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็น
ที่ตั้งวิทยาเขตโดยเร่งด่วนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยได้
คณะกรรมการที่จัดงานไกด์ดอะเวอร์กอนแล้วนี่คือรันนี

1. สำหรับที่ดินที่ขายโดยบัญชีเงื่อนไขไม่รับไว้พิจารณาห้ามซื้อขาย

570

2. ส่วนอีก 5 รายที่เหตุอื้อจุ่งเป็นที่ดินที่บริจากให้ฟรีและบริจากโดยไม่เงื่อนไขหักภาษีที่ได้รับไว้พิจารณา 2 รายก็อีก ที่ดินบริจากราษฎรเพียง เจริญสุข และผู้บ่าวสาวคันที่ดินบริจากราษฎรเพียงลิวเราะภัณฑ์ แต่ที่ดินบริจากราษฎรเพียง ลิวเราะภัณฑ์ บังไนอยู่ในที่ดินรัฐโควตเดินไว ส่วนบ้านที่ดินราษฎรเพียง เจริญสุข กับพวก เป็นที่ดินที่อยู่ในที่ดินรัฐแล้ว อีกสองรับบริจากสามการขอปลูกสร้างอาคารได้ทันที แต่เนื่องจากเป็นที่ดินติดชานของธนาคาร ซึ่งธนาคารลักษัยในสามการขอรับบริจากที่ดินซึ่งติดภาระจ้างรองไว้ ฉะนั้น จึงให้ติดต่อ กับผู้บริจากให้บันทึกครั้งหนึ่งว่าจะได้ถอนที่ดินที่บริจากก่อนโน้นให้กับธนาคารแล้วได้หรือไม่ จะได้อธิบายและโอนให้กับธนาคารแล้วได้มีอีกด้วยรับคำอ่านที่แน่นอนแล้วจึงถอนที่ประชุมที่จารชนเชิงกรังหนึ่ง

ในการพิจารณาที่ดินที่รัฐดูแล ในปีที่ 22 พุทธศักราช 2522 ก่อนทางศัลกภิป
คิดจะกรรมการให้รับหนังสือและรับแจ้งที่ทราบมา จาก พล.ต.ท.กริช ประนันดร์สวัสดิ์ ผู้แทน
ผู้บริหารภาคราษฎร์เพื่อ บริษัทฯ ขอออกที่ดินกลางหมู่บ้านทุ่งเทราต์ ซึ่งอยู่ดินแดนเดียว ขนาด
150 ไร่ ให้แก่ตนที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินส่วนของบริษัทฯไม่อาจก่อสร้างได้กันที่ โดย พล.ต.ท.
กริช เสนอตัวว่าจะพร้อมยอมแพ้ในสังกัด ประคองราช ประคองกรรมการกรุงท่านตาม
คำสั่งนพวงศ์พานิช ที่ 1136/2522 (ยกเว้น นานาชาติ บุรีรัมย์วิทย์) ไฟป่าคราวที่ดิน
คิดจะกรรมการให้ที่ดินของกับ พล.ต.ท.กริช ร่วมกันได้เบิกที่ดินให้ในวันปีก็จะดำเนินการให้เสร็จ
(จ้าวบันไดไฟ) หน่องจาก พล.ต.ท.กริช ให้รับที่ดินแขวงเทษาดจาก คณะกรรมการการเพื่อก่อนยอม
ยกที่ดินในสังกัด ประคองเพียงคนเดียวให้ผู้บริษัทฯ

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2522 เวลา 15.30 น. เมื่อการร่วมการได้รับอนุญาต
พิจารณาเบื้องต้น ผู้ร้องที่ได้รับอนุญาต

๑. ให้บันการฝึกสอนทางไกรคหที่ชาญเชิงงานบริษัท ปัญจกรรษ์เกหะการ จ้าวีก้า ที่มีความรู้ความสามารถด้านบริษัท ซึ่งจะมีภาระสอนการให้ไปต่อรองขอทราบที่พื้นที่ชั้นเรียนแล้วนั้น ของตนนั้นทางศักดิ์เสนาณีย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนในวิชานี้ด้วย ตามการอธิการของสถาบันได้ เหตุผลสืบภาคไม่แห้งนั้น ซึ่งมีข้อควรคำนึงถึงอย่างยุ่งๆ ที่เป็นเหตุให้ไม่เดินทางมาที่สถาบันได้ แต่ทางสถาบันได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖๒๓ สำหรับการปฐมนิเทศฯ อาจารย์เชียงนั้น บรรยายครั้นที่จะได้ติดไฟเป็นไฟ ก่อนการปฐมนิเทศฯ ทางสถาบันได้ หันไปสอน ให้ยกเว้นที่เป็นเชียงนั้นที่ได้ใช้ชั้นเรียนนั้นเป็นปีแรกที่มีให้เล่นชั่วระยะเวลาหนึ่งที่ที่เป็น

เจ้าป่าพูดว่าท่านก็คงจะเห็นว่ามันนี่คือการสอนตัวเองให้หันหลังจากนี้

- 1.1 ພາກເທົ່ານີ້ແກ່ມີກະຕືອນພວມມານັບດີຕືນ 150 ວິຊ້ຈົດຈະກຳອອກ ຈຳກວດ 2 ພັນ
 - 1.2 ການປ່ຽນໄປໃນນັກທີ່ມີຂວາງອາກວນ 10 ໂຄມໂລງ ຈຳກວດ 35 ພັນ ຕະນ 2 ພັນ
 - 1.3 ຖະຫາວຸດເບື້ອດໄວນັກໄສອກກຳປະເມີນໄດ້ແຜນວິວພັນ ຈຳກວດ 2 ຊຸດ ດູກຈະ 22 ພັນ

(2) ເຄືການກ່ຽວທັງເສົ້າ ຫຼິ້ນຍິ່ນກົບຈົກເກີດປິດພະຕິກຳດັ່ງນີ້

(3) ການຕື່ອງຕະຫຼາດໃນການນໍາວ່າ ການລົບຈາກທີ່ຄົນເສັນມີມູນຕ່າງໆນາຄົນ ຂ້າພະເຈົ້າກັນ ຄົນະໜ້າກ້ອນນີ້ຮັງມາມີຄວາມມີຄວາມຮັບຮັດກຳນົດ ນັ້ນພູກຄອດເກົ່າງໄວ້ເຊື່ອນີ້ໄປກັດ ທານວ້າຕັ້ນ ອຸງການພົມມືຈົກການແລະຫຼັມຊັນໄຫຍງໃນນັ້ນສັນເວັບຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີເລີຍພົມພັນຖານໄຫຍງ ດັ່ງນັ້ນ ການນຳໃຈການພົມມືຈົກການແລະຫຼັມຊັນໄຫຍງໃນນັ້ນສັນເວັບຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີເລີຍພົມພັນຖານໄຫຍງ ສັງເກດ

(4) ในด้านพัฒนาการนักเรียน ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของเด็ก เช่น การวางแผนการเรียน การแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ไขปัญหาทางภาษาไทย การแก้ไขปัญหาทางภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ໄທທີ່ໃດນວ່ານີ້ປັບກໍຕົມຕິຈຳນອງຮະນາຄາວອູ່ ນາງວິທະຍັນນີ້ອ່ານວັນໄວໄວ້ ແຕ່
ພລ.ຕ.ກວົງ ປຶ້ອມຄະວັດຕີ ຈຶ່ງປັບຜູ້ແກ່ນສູນວິຈາໄດ້ນາແຈ້ງວ່າ ສາມຮອດກາເມືນໄດ້ກັ້ນ
ຈຳນອງໄກໄຫຼດຄານໆນາງວິທະຍັນກໍຕຳຫັນ ງີ່ໄດ້ເປົ້າຜູ້ໄກ ພລ.ຕ.ກວົງ ປຶ້ອມຄະວັດຕີ ນາງສິເພງ
ທ່ອງກັກຜະກວມກາຮຽນ

๓. ตัวหนึบราษฎร์และอีก ๒ นักกฎหมายที่ประชุมได้รับทราบ (ทรงโภคดังที่) จากนางเงี้ย นางวนิชรักษ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารศาลที่โรงวันนี้ของราชที่ดินที่บริจาคอุปโภค ถึง ก.ม. ที่ ๓๑ และไม่มีทางเข้าเมืองที่พิช จังจะบริจาคราชที่ดินแห่งที่อุดกากแม้เพิ่มเติมให้เชือ และจะนำติดต่อหัวหน้าท้องที่ในวันพรุ่งนี้ (๒๓ พ.ศ. ๒๒)"

ปะรานได้เข้า ทดลองกิจ มีจิตนสวัสดิ์ ผู้แทนศูนย์เรื่องเกิดที่ดินเข้ามารับแจ้งว่า ต่อหน้าก็จะบรรลุการ ผล.ก.ก.กิจ นี้จะเข้มข้นลงมาให้ไว้ ด้านการให้อ่อนล้านองที่ดิน ก็ปรับจัดให้เป็นนาคราดและโภนกรรมสิทธิ์ให้แก่ชาวบ้านกลับคืนมา ได้ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2522

ห้องจาก พล.ส.ก. บริษัท ปังจิมสวัสดิ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ประชุมได้เชิญให้ออก
นอกห้องประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นเอกฉันท์เรียบร้อยแล้วไป

ที่รับใช้จราจร ปรากฏว่า ๓ รายดังนี้มีเวลาพะເອົນເພີ່ມເຕີມ នອກເທິງເອົາໄປຈາກການ
ປະຫຼວມຄວາມຖ່ວນ

ให้ดูว่าห้องสักเก็บที่ต่าง ๆ ของที่พิบูลย์และเปลี่ยนชื่อเป็นบุรีราษฎร์เป็นอย่างไรแล้ว กับกระบวนการนันติที่เป็นเอกลักษณ์ที่รักษาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๘๐ ไม่ใช่ ๒๐๐ บัญชีบ้านทุ่งกระฟู ถนนกรุงเทพฯ-ตราด ซึ่งเป็นที่เดินทางมาเยี่ยมชม เจริญดุษ บ้านที่รักและรักษา เช่นเดียวกับบ้านที่ธีร์ลงวันที่ ๑๖ ๘๙๒ ๑๗ ๘๙๓ ๑๘ ๘๙๔ ๑๙ ๘๙๕

เหตุผลในการรับที่ดินดังกล่าวมีดังนี้คือ เป็นที่ดินที่เสนอก่อนร่างจาก
แก่กระทรวงแล้วโดยไม่มีเงื่อนไข ทำรายงานทิวทัศน์ตามคำแนะนำประจำปีงบประมาณ
18 ก.m. เป็นที่ดินดอนไว้แล้วบางส่วน นิตาเนียขอได้ทางหน้าด้วยว่า
14 เมตร ผ่านมาหน้าที่ดิน ทึ่งซึ่งน้ำไฟฟ้าและโทรศัพท์อยู่ใกล้ที่ดินตัวนี้
ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินบริจากที่มีความหมายมาก่อน หรืออันที่มากกว่าดัง
จะเข้าเรื่องผ่านมาในทางก่อสร้างได้ทันทีเพื่อให้ทันการปลดรัมมักถูกยกไปใน
ปีการศึกษา 2523 ได้ ที่ดินที่รับบริจาก ก่อโฉนดเลขที่ 5638, 6044,
3139, 14518, 14519, 14520, 14521, 3532, 3533 และ 3650 โดยที่
เงื่อนไขให้เจ้าของที่ดินได้อ่อนภาระจำนวนหนึ่งจากการติดทันเรื่องได้ (ด้านหลัง
ซึ่งที่ดินตามโฉนดดังกล่าวติดภาระล้านองอยู่ให้แล้วเสร็จและดำเนินการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ทางวิทยาลัยชั้นตรีมาใช้ในวันที่ 30 พฤษภาคม
2522 หากหันค้านแต่ไม่แล้ว ผู้ริจิจกที่ดินยังไม่สามารถโอน
กรรมสิทธิ์ได้ ทางวิทยาลัยจะพิจารณารับบริจากที่ดินรายอื่นต่อไป

เรื่องที่ 2 การรับโอนที่ดิน

ก้าวสู่สุข

ទំនាក់ទំនង 5

อเมริกันที่เดินทางกลับไปในเวลาห่วงการต่อเนื่องการอย่างเรื่องเรื่องอุบัติเหตุ และผู้แทนกระทรวงการคลังได้ลงข้อในโฉนดเป็นผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ร่วมไว้เรียบร้อยแล้ว

เรื่องที่ ๓ การก่อสร้างและค่าจดหมายความคุณงาน

การดำเนินการเพื่อท่องเที่ยวตามจุดท่องเที่ยว 11 หลัง อาคารเรียนถาวร 5 ชั้น 3 หลัง อาคารอำนวยการ 2 ชั้น 1 หลัง ห้องพักน้ำ ป้อมศาลา และระบบประปา น้ำท่วมทางเดินทางได้ด้านในอาคารประภาคราคาเติมเงินบานาและขันตดอนอุบลรัตน์ ให้บริการ ท่องเที่ยวสัมภาระ ไม่มีรายการใดเดินราคาก่อต่างๆ ที่สูงไปกว่าและวิภากรณ์สู่ออกแบบก่อสร้าง ให้ประเมินผลการไว้

สำหรับค่าออกแบบและค่าครุภัณฑ์งานนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดูแล

1. อาการเรื้อรังเป็นเวลา 10 หลัง น้ำทิพยาเลือดให้กับอนุมติสถาบันปีกและวิเคราะห์ว่า
ที่อยู่บริเวณเดียวกัน ไม่อาจจากความรู้สึกตัวในการก่อสร้าง และได้อุบัติเรียนรู้อย่างเดียว สำหรับ
ค่าอย่างแบบและควบคุมงาน น้ำทิพยาเลือดมีให้เข้าใจ อยู่ในระหว่างการหารือคณะกรรมการ
ควบคุมการจ้างอย่างแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร สำนักงานยกธงชัยเรือยุ่ง ตาม
ระเบียบจะต้องร่ายให้สถาปนิกอ่านไว้ ซึ่งเมื่อได้รับคำสอน น้ำทิพยาเลือดก็จะเข้าใจตาม
นั้น สำหรับอาคารเรียนเดิมเดียวกัน หลังที่เพิ่มก็ไม่นานนี้ น้ำทิพยาเลือดก้าวหน้าเป็น
อาคารอ่อนหนังสือและใช้ชั้นวิชาการห้องสมุด โดยใช้แบบเดิมกับอาคารเรียน 10 หลัง และ
ใช้บาร์โค้ดของมหาวิทยาลัย

2. สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 ขั้น 3 หลัง ซึ่งไม่รับความสนใจการสร้าง เนื่องจากจะใช้เวลาก่อสร้างนาน 2524 มหาวิทยาลัยได้ใช้แบบของกรมโยธาธิการ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียด

อนึ่ง นากวิทเกลัขบอбинเขียนว่า ส่วนรั้นค่าอุดหนาเงิน ค่ากุมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นั้น นากวิทเกลัขจะจ่ายโดยจะต้องเป็นไปตามภาระที่เขามี ของทางราชการทุกประการ

เรื่องที่ 4 การให้กองพันทหารช่างฯ ก่อสร้างถนน

สำหรับเรื่องการคัดกรองเงินของวิทยาเขตที่มีการพัฒนาขึ้นด้วยตัวเอง ทำให้มีเงินไว้ใช้ทุกๆ ห้าปี จำนวนเงินที่ 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นผู้คัดกรองเงินที่ดูแลงบประมาณ 30,503,987.- บาท ทั้งๆ ที่นับวิทยาเขตขนาดเล็กกว่า ๑๖ ล้านบาทเท่านั้น น้ำใจวิทยาลัยนี้คงจะดีไม่น้อย

หากวิทกบาลั๊บได้จัดให้มีการประมวลผลรายการทั้งหมดมาท่อกร้ำงตอนและสถานของครองเพื่อวันที่ 14 มกราคม 2522 โดยในวันที่ขึ้นชื่อประมวลผลรายการ 6 บริษัท และบุริษัทที่เสนอต่อสู่ห้อง บริษัท ชัยภูมิศักดิ์การลงทุนและบริษัทและห้องรับรอง ตัวตั้ง เผนอกราก 15,176,872.- บาท ซึ่งทางนกหวิวทกบาลั๊บไม่อนาจรับได้ เพราะสูงกว่าระดับกลางที่วิสาหกิริ่ง นกหวิวทกบาลั๊บขออนุญาตทบทวนรายการทั้งหมดให้เป็นผู้ที่ก้าวหน้าหันดึง 38% (ราคากลาง = 11,885,580.- บาท) สำหรับรายละเอียดในรายการประมวลผลครั้งเดียวเท่านั้น

1. ถนนพิชัยราชภูมิใน 11.00 เมตร ความกว้าง 786 เมตร
(รวมทางเท้าและท่อระบายน้ำ)
 2. ถนนพิชัยราชฯ 8.00 เมตร ความกว้าง 445 เมตร
(รวมทางเท้าและท่อระบายน้ำ)
 3. ถนนข้อมูลชนนาด 36.00 เมตร ความกว้าง 210.00 เมตร

หากวิทยาลัยจึงให้สั่งเดiktการประชุมทุกครั้งที่สอง ถ้าเป็นเดือนมกราคม พฤศจิกายน และตุลาคม แต่หากวิทยาลัยเห็นว่า ผู้เสนอราคาน่าสุดในการประชุมครั้งแรกยังสูงกว่า รวมเงินงบประมาณที่มีอยู่มาก อีกจะเปิดซองประชุมครั้งนี้อีก ถึงในได้ผล เช่นกัน ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศยกเลิกการประชุมราคานี้อีก ไม่อีกทั้งที่ 24 มกราคม 2523

หากวิทยาลัยจึงเห็นว่าสมควรที่จะดำเนินการติดต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ ก็อ ถอยพัฒนาการช่างที่ 1 รัตนพรอะงค์ให้ก่อสร้างแผน และเนื่องจากเป็นว่าจะจ้างหน่วยราชการตัวภายนอกแล้วจึงเห็นสมควรให้ก่อสร้างเดิมโครงสร้าง เก็บ ก็อ ถอย

1. ถนนผ่านจราจรภายใน 11.00 เมตร ความกว้าง 814 เมตร
(รวมทางเท้าและท่อระบายน้ำ)
 2. ถนนผ่านจราจรรอบนอก 11.00 เมตร ความกว้าง 1.526 เมตร
(รวมทางเท้าและท่อระบายน้ำ)
 3. ถนนผ่านจราจรภายใน 8.00 เมตร ความกว้าง 646 เมตร
(รวมทางเท้าและท่อระบายน้ำ)
 4. สถานีขอครรช 36 คูณ 219.00 เมตร
 5. ทางผ่านบันไดเว่นทางแยกรวมพื้นที่ 635 ตารางเมตร

ซึ่งทางกองทัพทหารช่างฯ เสนอราคาก 30,503.987.- บาท และ
น้ำวิทยาลัยได้พิจารณาเพิ่มน้ำหนักราคากองทัพวิศวกรรมที่น้ำวิทยาลัย
ขออนุมัติบางส่วนให้เป็นผู้กำหนด คือ 30,480,530.- บาท เพื่อก่อสร้าง
โถส้วมดีบุกน้ำที่บ้านน้ำท่ากัน น้ำอุดรธานี น้ำวิทยาลัยได้เสนอเพิ่มน้ำหนักราคากองทัพ
ทั้งหมดที่บ้านน้ำท่ากันที่บริษัทเอกชนเสนอ
ก่อสร้างเพิ่มน้ำหนักราคากองทัพช่างฯ ให้ราคากองทัพวิศวกรรม
ที่เสนอต่อมาเรียกว่าการที่ประมวลราคากองทัพช่างฯ 14,079,181.- บาท
ต่ำกว่าที่บริษัทเอกชนเสนออีก 1,137,691.- บาท จึงได้เสนอขออนุมัติน้ำท่า
รัฐมนตรีให้อีกครั้งเพิ่มน้ำหนักราคากองทัพช่างฯ เป็นผู้กำหนด
และยังได้รับอนุมัติแล้วล่วงไปแล้วก่อสร้าง
ชั้งเดียวไว้ กาวณพ์พิเศษ โดยทางกองทัพวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในราคากองทัพช่างฯ 2/2523
เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2523 .

จากรายละเอียดข้างต้น นหารือทักษิณเห็นว่า การที่กองพันทหารช่างฯ รับทำตามเดินทางโครงการในวงเงิน 30,503,987.- บาท นั้น เป็นเรื่อง ค่าก่อสร้างสำหรับรายการที่มากกว่าการประมวลราคาทางราชการ โดย เฉพาะถนนผิวจราจร 11.00 เมตร นี้ความกว้างกว่าเดิมอีก 1,554 เมตร และเนื้อรูปเปริ่งก้อนที่เดินและอื่นๆ เดิมตามโครงการแล้วจะเหลือไว้ ไม่เปริ่งงานมากกว่าที่ประมวลราคาครั้งแรกกว่า 2 เท่า เพราะฉะนั้น ราคางานสูงกว่าราคาก่อสร้างอื่นในการประมวลราคา ซึ่งเหตุผลที่สูงขึ้น เพราะ เปริ่งงานมากขึ้นตามรายการที่เพิ่มขึ้น นหารือพยาลัยให้พิจารณาโดยรอบดู แล้วเห็นว่ากองพันทหารช่างฯ เป็นผู้รับเหมาที่มีผลงานดีควรไว้วางใจให้ จึงได้พอกอง จ้างโดยตรงประจำให้เช่นเดิมมาต่อก้าลังเป็นลำดับ และถ้าได้รับการร่วมมือจากกองทัพ ก็ยังคงเป็นอย่างเดิม

เรื่องที่ 5 การสร้างร้านในชุมชน

ก้าวสู่成功

សំណង់ ទៅ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นผู้นำเดียวที่รักษาไว้จนถึงปัจจุบัน จึงได้สั่งยกเลิกการประมวลผลค่าต่อสิรังรัตน์วิทยาเขต ของที่นี่เป็นครั้งแรก แต่ก็ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก แต่ในท้ายที่สุด ก็สามารถรักษาไว้จนถึงปัจจุบันได้สำเร็จ

อันนั้น การกำหนดแนวรั้วของวิทยาเขตนั้น น่าวิวഗลับเป็นผู้ดำเนินการได้ตามความประسัฐค์ของมหาลัย เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นี่เงื่อนไขผลกระทบใดๆ กับทางผู้บุนเดิจค

เรื่องที่ ๘ โรงอาหารในวิทยาเขต

สำหรับเรื่องการที่ทางมหาวิทยาลัยจะ "ไม่ให้มีร้านค้าในบริเวณ
มหาวิทยาเขตต้นนี้" มหาวิทยาลัยขอชี้แจงดังนี้

หากวิทยาลัยนี้ไม่แยกตัวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลกระทบต่อในระบบการศึกษาของประเทศไทยจะเป็นสิ่งที่ใช้เงินในการสร้างความเรียนและอาชีวกรดีที่สุด ที่สำคัญในด้านคุณภาพการศึกษาอยู่แล้ว หากต้องตัดงบประมาณเพื่อสร้างโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ดี ก็คงจะเป็นปัญหาต่อระบบประถม ฉะนั้น ในระบบแรกก็จึงยังไม่สนับสนุนการสร้างโรงเรียนอาชีวศึกษา นัดดาตนี้ถือเป็นการตัดให้รักษาค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากแต่ก็ทำให้การรักษาความสะอาดและจัดระเบียบดังข้างต้นที่ประสบในบริเวณมหาวิทยาลัยที่หัวหน้าเกณฑ์อธิบดีอุปถัมภ์ และผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยนี้ไม่สามารถต่อรองได้ที่สำคัญจะได้รับการรับรักษาด้วยความเข้มแข็ง

อย่างไรก็ตาม นหัววิทยาลัยขอขึ้นยืนว่า นหัววิทยาลัยไม่ได้เก็บ
ให้ค่านั่นสัญญาด้วยตัวเอง แต่เป็นส่วนหนึ่งของเงินที่คิดว่าจะไม่สร้างโรงอาหารในวิทยาเขต
เพาะปลูกให้สัญญาดังนั้นอาจเป็นปัจจุบันภาระหลังต่ออนันต์ศึกษาหาราก
อาหารตามร้านค้าสูงเกินไป นหัววิทยาลัยไม่มีข้อผูกพันใดๆ เดียวถ้า
เรื่องนี้ จะก่อสร้างโรงอาหารเนื่องจากมีได้ ผู้คนจำนวนมาก

อนั่ง ใบเรื่องนี้ก็จะเป็นการวางแผนที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีได้ถ้าการศึกษา
เด็กกับชุมชนแบบและวิธีการของตัวร้านอาหารในมหาวิทยาลัยและชั่วราห์การต่างๆ ที่มี
การจัดตั้งอยู่ในบริเวณนี้ได้ ให้เด็กๆ รู้ว่าอาหารคาววากิเกะจะดีแค่ไหนในการเรื่องรักษาสุขภาพ:
จะทำอย่างไรจึงจะรักกันและเป็นไปได้ในมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตใหม่น

เรื่องที่ 7 ชื่อวิทยาเขต

สำหรับที่มีข้อสงสัยว่า ทำไนซ์อิวิทหมายความจงเป็น ปัจฉินสวัสดิ์-
ธรรมภรณ์กากิ นั้น หน่วยเพาเดย์ขอชี้แจงว่า

ทางมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจเบี้ยงบ้านไว้ สำหรับนักอิสลามเด่นนั้น ณ ปีที่เป็นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้รับอนุญาตให้เข้ามายังมหาวิทยาลัย โดยขอใช้ชื่อห้องเรียนเดิมเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อห้องเรียนเดิม ที่เคยมาสอนไว้ตั้งแต่เดิม ณ ปีที่ได้ตัดสินใจเบี้ยงบ้านไว้ ทางมหาวิทยาลัยได้เสนอห้องเรียนเดิม ชื่อห้องเรียนเดิม “ป้อมนิถารัสดี-สุวรรณภาการ์” ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการขออนุมัติสถาบันมหาวิทยาลัยในวันประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งสถาบันมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อห้องเรียนเดิม “วิทยาลัยศรีษะราชวิทยาลัย”



អាណាព័ត៌មានរបស់ទំនាក់ទំនង	អាណាព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន
ឈ្មោះ:	លោក វិរេស ជាមុនពេជ្យ
ឈ្មោះខ្លួន:	លោកស្រី សារិន
ឈ្មោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន:	លោកស្រី សារិន នាមឈ្មោះ ស៊ុខាន់ដឹង
អាណាព័ត៌មាន:	លោកស្រី សារិន
ការងារខ្លួន:	លោកស្រី សារិន គារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន នាមឈ្មោះ ស៊ុខាន់ដឹង
អាណាព័ត៌មានទូទៅ:	លោកស្រី សារិន នាមឈ្មោះ ស៊ុខាន់ដឹង

เรื่องที่ 8 การเข้าเวลารายการโทรทัศน์ช่อง 7 สี

เนื่องจากความวิกฤติประจำณการร่วมกิจกรรมสถานที่วิทยาเขตใหม่
จะไม่พร้อมเสร็จทัน ภาค 1/2523 คณะกรรมการที่ปรึกษาของสถาบัน
น hakki (ปปน.) จึงมีมติให้จัดบรรยายสรุปงานโครงการทัศน์ปีงบประมาณ
ทดแทนอย่างหนึ่ง และมีมติให้ติดต่อสถานีโทรทัศน์ดังๆ ข้อต่อไปนี้
วันที่ 4 ชั่วโมง ถึง 10 นาที 5 วัน

น้ำท่วมทางชลประทานค่าเดองได้มีหนังสือติดต่อสถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ผู้จัดทำรายการทุกๆ การะเบียนที่ 2523 และให้รับบทบรรยายสถานีนี้เชิญชวนพากย์ภาษาไทยที่ท่องเที่ยวในที่นี่ เนื่องจากน้ำท่วมและภัยแล้งเข้ามาแทรก

2523 ด้านสถาปัตยกรรมที่มีความน่าเรื่อง 3 ชั้นหน้ากว้างสิบติดคิดต่อไปเมื่อเดินผ่านมาพบ
ให้ต้องงัวเงา สถาปัตยกรรมแบบอย่างงดงามนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจให้เราต้องหันกลับไป

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2523 อธิการบดีแจ้งว่า “ได้ติดต่อกับ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี ทางสถานีเข้าคืนให้เช่าเวลา ได้โดยขอคิดค่าเช่า
เพิ่งจะทำทุน เป็น จึงนัดเห็นชอบให้เช่าได้วันละ 4 ชั่วโมง ในอัตรา
ชั่วโมงละ 7.500 บาท ในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2523

ในการติดตามรายละเอียดกับทางสถานีโทรทัศน์ ซึ่งอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ได้รับอนุญาตไปนั้น ได้ติดตามกับทางสถานีที่ว่าห่วงจะดำเนินการ นาที ระหว่างการบรรยายแต่ละกระบวนวิชาหนึ่งให้ทางสถานีฯ รับผิดชอบจัดเตรียมได้ อันเป็นหลักการที่ ประเมินทราบแล้วในการติดต่อขอเช่ารายการจากสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งจะแต่ต้น ณ องค์กรว่าการปฏิทินกระบวนการวิชา ผู้บรรยาย ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องให้เราดำเนินตาม 5 นาที

ต่อมาในการพิจารณาสัญญาซึ่งนหัวทบทลัชจะต้องลงนามกับ
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี ในคราวประชุม ที่ปีน. ครั้งที่ 34/2523
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2523 “ได้ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงเวลา ๕ นาที ที่
ระบุว่า “ทางสถานีอาจใช้เพื่อการไต่ๆ กีดดำเนินความเห็นทางสถานี” ใน
ภาคผนวกของสัญญานั้นเห็นควรเพิ่มข้อความว่า “ยกเว้นการโฆษณา
นหัวทบทลัชจริงๆ ได้ติดต่อทาง โทรทัศน์กับผู้อ่านรายการ แจ้งข้อสังเกต
ถังถักว่าให้ทราบ ซึ่งทางผู้อ่านรายการได้ยินยันว่าไม่ดำเนินการจะระบุชื่อน
นั้นได้ เพราะการให้กานหัวทบทลัชทราบค่าแหงเท่าเวลาในอัตรานี้ไม่ได้กานไป
อยู่แล้ว และทางสถานีฯ อาจหารายได้ได้ แต่ให้กานรับรองว่าจะไม่
โฆษณาเลินถักที่ไม่สมควร หานนหัวทบทลัชฯ ยังไม่พร้อมจะลงนาม
สัญญาก็จะต้องรอไปอีก ๒ เดือน จนกว่าผู้อ่านรายการที่ได้อ่านลงนาม
ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี จะกลับมาจางต่างประเทศจึงจะรากันให้ได้

นาวิกาลัยพิจารณาผลแล้วเห็นว่าการจัดบรรยายทางโภรทัศน์เป็นมาตรฐานการทดสอบที่จำเป็นและใกล้จะเปิดภาคเรียนแล้ว ทางนาวิกาลัยจึงไม่อาจเลื่อนเวลาลงสนามในสัญญาเพื่อเจรจาต่อรองคงต่อไปได้เป็น จึงได้มีมติให้ลงนามสัญญากับสถาบันโภรทัศน์ช่อง 7 สี ได้เป็นเวลา 2 เดือน ก่อน เดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคม 2523

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

so far as I can
see, there
was scarcely any
mention made